

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Александровская средняя школа»

Жирновского муниципального района Волгоградской области

наименование организации

от «31» августа 2021 г.

№143

ПРИКАЗ

Об утверждении дорожной карты мероприятий по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор *О.П. Диль*

С приказом ознакомлены:



ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в МКОУ «Александровская СШ»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС	Сентябрь 2021г.	директор	Синхронизация процесса введения обновленных ФГОС
2	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2021г-январь 2022г.	Директор, заместители директора по УВР <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
3	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
4	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации	Август 2021 г.	Директор, заместители	Рабочая группа

	ФГОС НОО, ФГОС ООО			директора по УВР	
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2021 г.		Директор, заместители директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Сентябрь- декабрь 2021г.		Директор, заместители директора по УВР	Мониторинг
4	Разработка изменений в АООП НОО, АООП ООО разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г		Заместители директора по УВР, рабочая группа	АООП НОО, АООП ООО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП НОО, АООП ООО»	Педагогический совет Август 2021г.		Директор, заместители директора по УВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2022г		Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года		Заместители директора по УВР учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-23 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 6 классах; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2023г. Май 2023г.		Заместители директора по УВР	Подведение итогов
9	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно		директор	Достигнуто повышение качества образования
10	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно		директор	Достигнуто повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС					
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2021г.		Директор, заместители директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Май 2021г-апрель 2022г.		директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических кадров
3	Создание плана- графика повышения	Август 2021г.		Заместитель директора	График повышения

	квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС		по УВР	квалификации
4	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021 - август 2022г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Планы работы ШМО
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь-март 2021г.	Директор	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечение соответствия МТБ школы требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2021г.	Директор	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2021г.	Директор	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, ответственный за ИКТ	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы
2	Проведение родительских собраний в 5 классах, будущих первоклассников	Май 2022г	Заместитель директора по УВР, классный руководитель	Информационные материалы